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FR-RKPR.44.285.1.2018.M1J.
Dot. projektu nr 044G/16

Egzemplarz nr .77,

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Ruda Slaska

Tytul projektu: Adaptacja i wyposazenie pracowni badafh urzadzen elektroakustycznych
i naglosnieniowych wraz ze studiem nagran w Zespole Szkot Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Piotra
Latoski w Rudzie Slaskiej

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.12.02.01-24-044G/16-00
Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 23 ust. 1 i3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow w zakresie
polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020
(Dz.U.2017.1460 tekst jednolity- dalej ..ustawa wdrozeniowa™),

2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.12.02.01-24-044G/16-00 z 25 stycznia 2017 roku w sprawie
dofinansowania projektu pn. Adaptacja i wyposazenie pracowni badan urzqdzen
elektroakustycznych i naglosnieniowych wraz ze studiem nagran w Zespole Szkdl
Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Slgskiej

Rodzaj kontroli:
- Na zakonczenie

Tryb kontroli:

- planowa
1. Sklad Zespolu Kontrolujgcego:

Imig i nazwisko Stanowisko stuzbowe Funkcja w zespole kontrolujagcym
Michat Januchta Starszy specjalista Kierownik Zespohu Kontrolujacego
Malgorzata Wenclawek Gléwny specjalista Czlonek Zespotu Kontrolujacego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 11 maja 2018 roku

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 21 maja 2018 roku (konto michal.januchta@slaskie.pl) z prosbg o przekazanie
dodatkowych wyjasnien.

- Pismo Beneficjenta o sygn. E0.042.2.2018 z dnia 23.05.2018 roku przekazujace wyjasnienia
dotyczace przeprowadzonej kontroli.

- Pismo IZ RPO WSL z 25.05.2018 roku o sygn.. FR-RKPR.44.285.1.2018.MI1J. FR-RKPR.KW —
484/18 — wezwanie do przedlozenia stosownych dokumentéw oraz wyjasnien w zakresie
przeprowadzonej kontroli.

- Pismo Beneficjenta o sygn. E0.042.2.2018 z dnia 05.06.2018 roku przekazujgce dokumenty
i wyjasnienia dotyczace przeprowadzonej kontroli,

- Pismo IZ RPO WSL z 06.06.2018 roku o sygn.. FR-RKPR.44.285.1.2018.MIJ. FR-RKPR.KW —
00534/18 — wezwanie do przedlozenia wyjasnien w zakresie przeprowadzonej kontroli.

- Pismo Beneficjenta o sygn. EO.042.2.2018 z dnia 11.06.2018 roku przekazujace wyjasnienia
dotyczace przeprowadzonej kontroli — wpltyw do IZ RPO WSL w dniu 13.06.2018 roku.

- e-mail z dnia 21.06.2018 r. (konto akowolik@ruda-sl.pl) — przekazanie dokumentacji
fotograficzne;.
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3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:
e Siedziba Beneficjenta: Urzad Miasta, pl. Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda glqska
e Miejsce rzeczowej realizacji projektu: Zespol Szkél Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Piotra
Latoski w Rudzie Slaskiej, ul. Tolstoja 13, 41-709 Ruda Slaska

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodnosci wykorzystania srodkéw finansowych z zakresem okreslonym w Umowie w
sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesow:

1. Zgodnos¢ realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem
o platnos¢ i umowa/decyzja o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/
dostawcami, osiagniecie celu projektu), ogledziny efektu rzeczowego powstalego w wyniku
realizacji projektu,

2. Realizacja finansowa projektu - prawidlowos¢ wykorzystania srodkéw finansowych RPO
WSL 2014 - 2020,

3. Zgodnos¢ realizacji projektu z politykami wspolnotowymi,

4. Realizacja przez beneficjenta obowiazkéw informacyjnych i promocyjnych.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:
5.1 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Celem projektu bylo zwickszenie kompetencji uczniow ZSP 4 poprzez inwestycje w infrastrukture
shuzaca zwiekszeniu szans na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

W zwigzku z tak sformutowanym celem projektu, jak rowniez celami szczegbtowymi Beneficjent
wykazal na poziomie 100% osiagniecie zalozonych wskaznikéw produktu tj.

1. Potencjal objetej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dzie¢mi lub infrastruktury
edukacyjnej [ osoby ] — 40 osob
2. Liczba wspartych obiektow infrastruktury ksztalcenia zawodowego [ szt. ] — 1

Ponadto, w toku czynnos$ci kontrolnych ustalono, iz Beneficjent wypelnit obowiazki informacyjne
przewidziane w Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki spdjnosci
w zakresie informacji i promocji tj. m.in. przy wejsciu do budynku szkoty oraz w gablocie przed
pracownia badan elektroakustycznych i naglo$nieniowych oraz studium nagran umieszczono
plakat.

JednakZe w ramach planowanych kosztéw uwzglednionych we wniosku aplikacyjnym Beneficjent
przewidziat wydatki z tytulu wykonania i umieszczenia tablicy informacyjnej w budynku Zespotu
Szkét Ponadgimnazjalnych nr 4. Co wigcej, jak ustalono Beneficjent zawarl w opisie przedmiotu
zamoOwienia na przebudowe i modemizacj¢ zespotu pracowni do praktycznej nauki zawodu
w Centrum Ksztalcenia Praktycznego 1 Doskonalenia Zawodowego oraz ZSP nr 4
w Rudzie Slaskiej zapis, iz oprécz wykonania robot budowlanych Wykonawca zobowiazany
bedzie wykona¢ tablice informujaca o dofinansowaniu projektu ze srodkow UE.

W trakcie czynnosci ogledzin Zespol kontrolujgcy ustalil, iz rzeczona tablica nie zostala
zamontowana w miejscu realizacji projektu. W zwiazku z powyzszym Beneficjent wezwal
Wykonawce umowy nr UM/865/EO/49/WI-W/2017 z 17.08.2017 Pana Krystiana Bacg¢ w ramach
udzielonej gwarancji, do wykonania i dostarczenia tablicy promocyjne;.
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1Z RPO WSL wezwala Beneficjenta do poinformowania o dokonaniu odbioru przedmiotu umowy
UM/865/EQ/49/W1-W/2017 wraz przedstawieniem stosownych dokumentéw potwierdzajacych ten
fakt.

Pismem z 5 czerwca 2018 roku Beneficjent poinformowal, iz tablica zostala wykonana
i zamontowana, na potwierdzenie czego przedtozyl dokumentacj¢ fotograficzna.

Wrykonawca usungl wade w wyznaczonym terminie, tym samym wykonal pominigty zakres
umowy.

5.2 Realizacja finansowa

Potwierdzono zgodnos¢ oryginaléw dokumentéw ksiggowych z tymi dotaczonymi do wnioskéw
o platnosc.

5.3 Zgodnosé realizacji projektu z politykami wspoélnotowymi
Realizacja projektu przebiegala zgodnie z zalozeniami polityk wspdlnotowych.
5.4 Realizacja przez beneficjenta obowigzkow informacyjnych i promocyjnych

W ramach planowanych kosztow uwzglednionych we wniosku aplikacyjnym Beneficjent
przewidzial wydatki z tytulu wykonania i umieszczenia tablicy informacyjnej w budynku Zespotu
Szkot Ponadgimnazjalnych nr 4.

W toku czynnosci ogledzin w miejscu realizacji projektu ustalono jednak, iz przedmiotowa tablica
nie zostata wykonana (opis stanu faktycznego zamieszczono w pkt 5.1).

Tym niemniej potwierdzono, iz Beneficjent zrealizowal obowiazki informacyjne i promocyjne,
o ktérych mowa w rozdziale 5 sekcji 5.1 Podrecznika wnioskodawcy i beneficjenta programow
polityki spéjrosci w zakresie informacji i promocji tj.

a) wszystkie dokumenty zwiazane z realizacjg projektu, w tym dokumentacja przetargowa
zostaly oznaczone znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich, oraz
oficjalnym logo promocyjnym Wojewdodztwa Slaskiego.

b) opis projektu zostal zamieszczony na stronie internetowej Beneficjenta - zakres danych
zgodny z wymogami Podrecznika wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki
spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

¢) przy wejsciu do budynku szkoly oraz w gablocie przed pracownia badan
elektroakustycznych i naglosnieniowych oraz studium nagran umieszczono plakat.

Jakkolwiek, z uwagi na wartos¢ projektu Beneficjent byt zobowiazany do zamieszczenia plakatu to
jednak, majac na uwadze zapisy wniosku o dofinansowanie poza plakatem zamiescil takze tablice
informacyjna — obydwa elementy sa zgodne z wymogami Podrecznika wnioskodawcy
i beneficjenta programéw polityki spojnosci w zakresie informacji i promocji.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikajjce z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzezen

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przystuguje prawo do zgloszenia, na pismie uzasadnionych
zastrzezen do ustaleh zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrozeniowe]. Zgloszenie
zastrzezen dotyezgcych informacji pokontrolnej przystuguje Kierownikowi jednostki kontrolowanej
Jjednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).
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Zastrzezenia wniesione po uplywie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie bedq
rozpatrywane przez 1Z RPO WSL.
Nieodestanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest rownoznaczne z odmowq jej
podpisania.
W przypadku zlozenia przez Beneficjenta zastrzezen do informacji pokontrolnej sporzqdzana
zostaje ostateczna informacja pokontrolna, ktora zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec ktdrej
nie przystuguje mozliwosé zlozenia zastrzezen zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrozZeniowey.

Podpis Kierownika jednostki kontrolowane;j

(miejsce, data, podpis)

28. CZE. 2018

MIASTO
RUDA SLASKA

Zatwierdzit:

(data, podpis)

Informacja pokontrolna zostala sporzqdzona w'dwdch eg/zeffﬂp!arzg’qifm po jednym dla Instytucji Zarzqdzajqcef
\ : VA |}

RPO WSL i jednostki kontrolowanej.
Wydzial Europejskiego Fun / SieRiow 44 (
Rozwoju Reg o)
Referat kEg-nr. projektéu: 71 05 208 / A FR-RKPR.44.285.1.2018.MIJ.
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